



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jln. Raya Magelang - Yogya Km. 12 Palbapang Bojong

Telp/Fax (0293) 3283841 MUNGKID 56551

www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

Kepada :

Nomor : 523/ 54 / 18/ 2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Laporan RFK

Yth. Kepala Bagian Administrasi
dan Pembangunan
Setda Kabupaten Magelang
di -

Tempat

Berikut ini kami sampaikan laporan fisik kegiatan (RFK) bulan Desember 2020 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An.KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris Dinas

Ir. FAHRUL AUTHON

Pembina Tk.I

NIP. 196407031990031009



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ;

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

PENGGUNA ANGGARAN : JONI INDARTO,AP,M.Si
 SAMPAI DENGAN BULAN : Desember
 KATAGORI : Konstruksi

No.	SUB KATEGORI DAN NAMA KEGIATAN	NAMA PPTK	JUNJAH ANGGARAN (Rp.)	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL			WAKTU PELAKSANAAN		KINERJA KEUANGAN				KINERJA FISIK					J. TOTAL CAPAIAN FISIK TTB				
				ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		MULAI	SELESAI	TARGET		REALISASI		BOBOT	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	BOBOT	TARGET	REALISASI		
					TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI			Rp.	%	Rp.	%		%	%	TTB	TTB		TTB	TTB		
1	2	3	4=(3+8+11)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(6+9+12)	17	18=(7+10+13)	19	20	21	22	23=(20x21)	24=(20x22)	25	26	27		
A PEMBANGUNAN																												
1	Rak rehabilitasi/ombangunan Sarana Pemasaran Perikanan	Masagung Provada SP M MA	77.887.100	4.450.000	4.450.000	4.425.000	73.437.100	73.437.100	73.366.100	0	0	0	Jan	Des	77.887.100	100,00	77.791.169	99,88	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
J U M L A H		1	77.887.100	4.450.000	4.450.000	4.425.000	73.437.100	73.437.100	73.366.100	0	0	0			77.887.100	100,00	77.791.169	99,88	1,00			100,00	100,00	1,00	100,00	100,00		
B REHABILITASI																												
1	Rehabilitasi Ruang/Berast Gedung Kantor/Remah Dinas/Gedung Pamaritnah Lamora	Ery Indraswari, SPT, M. MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jan	Des	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
J U M L A H		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T O T A L		2	77.887.100	4.450.000	4.450.000	4.425.000	73.437.100	73.437.100	73.366.100	0	0	0			77.887.100	100,00	77.791.169	99,88	1,00			100,00	100,00	1,00	100,00	100,00		

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran

 JONI INDARTO,AP,M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

3. KASIRAN
 Pas Ks

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

PENGGUNA ANGGARAN : JONI INDARTO,AP,M.Si

SAMPAI DENGAN BULAN : Desember

KATAGORI : Non Konstruksi

No.	SUB KATEGORI DAN NAMA KEGIATAN	NAMA PPTK	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL			WAKTU PELAKSANAAN		KINERJA KEUANGAN				KINERJA FISIK				J. TOTAL CAPAIAN FISIK TTB					
				ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		MULAI	SELESAI	TARGET		REALISASI		BOBOT	TARGET %	REALISASI %	TARGET TTB	REALISASI TTB	BOBOT	TARGET TTB	REALISASI TTB		
					TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI			Rp.	%	Rp.	%									19	20
1	2	3	4=(5+6+11)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(6+9+12)	17	18=(7+10+13)	19	20	21	22	23=(20x21)	24=(20x22)	25	26	27		
A. KAPABILITAS																												
1	Pengembangan Kelembagaan dan Kemahasiswaan Peringkat Daerah	Ery Indrawati,SP.M,MA	118.628.202	0	0	0	118.628.202	118.628.202	118.628.032	0	0	0	Jan	Des	118.628.202	100,00	118.624.832	99,89	0,03	100,00	100,00	3,28	3,28					
2	Pengadaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelembagaan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Ery Indrawati,SP.M,MA	66.795.550	0	0	0	0	0	0	66.795.550	66.795.550	66.795.510	Jan	Des	66.795.550	100,00	66.795.510	100,00	0,00	100,00	100,00	1,85	1,85					
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ir. Suryo Gunawan	85.030.534	58.089.252	58.089.252	58.089.252	26.340.382	26.340.382	26.108.809	0	0	0	Jan	Des	85.030.534	100,00	84.831.052	99,79	0,02	100,00	100,00	2,08	2,08					
4	Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Ir. Suryo Gunawan	5.405.600	2.040.000	2.040.000	2.040.000	3.365.600	3.365.000	3.365.000	0	0	0	Jan	Des	5.405.600	100,00	5.405.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	0,16					
5	Penyusunan Laporan Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Ir. Suryo Gunawan	4.575.600	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.475.600	2.475.000	2.457.000	0	0	0	Jan	Des	4.575.600	100,00	4.557.000	99,61	0,00	100,00	100,00	0,13	0,13					
6	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Zakiyah Ulfah S.P.M,Eng	294.861.561	25.947.500	25.947.500	25.947.500	269.013.761	269.013.761	268.524.416	0	0	0	Jan	Des	294.861.561	100,00	293.988.516	99,84	0,06	100,00	100,00	8,16	8,16					
7	Pembinaan Kelompok Usaha	Aminat Dahrozi S.P	190.922.750	14.700.000	14.700.000	14.475.000	182.173.750	182.173.750	182.111.200	0	0	0	Jan	Des	190.922.750	100,00	189.596.200	99,83	0,05	100,00	100,00	5,45	5,45					
8	Pengembangan UKM Magelang	Lisa Ayu Setyaningsih S.P	100.869.700	3.693.800	3.693.800	3.693.800	157.176.700	157.176.700	153.126.700	0	0	0	Jan	Des	100.869.700	100,00	100.029.700	99,45	0,34	100,00	100,00	4,40	4,40					
9	Pengembangan UKM Magelang (DIBUKU)	Lisa Ayu Setyaningsih S.P	219.414.302	8.015.800	8.015.800	8.015.800	211.469.302	211.469.302	211.309.800	0	0	0	Jan	Des	219.414.302	100,00	218.365.980	99,98	0,34	100,00	100,00	6,97	6,97					
10	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peternakan	Nok Urip S,ST	26.930.600	6.200.000	6.200.000	6.200.000	20.730.600	20.730.000	20.924.410	0	0	0	Jan	Des	26.930.600	100,00	25.124.410	97,85	0,31	100,00	100,00	1,92	1,92					
11	Pengelolaan dan Pemantauan Produk Hasil Peternakan	Aminat Dahrozi S.P	10.934.600	4.660.000	4.660.000	4.660.000	6.384.600	6.384.600	6.264.600	0	0	0	Jan	Des	10.934.600	100,00	10.764.000	97,20	0,30	100,00	100,00	0,30	0,30					
12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Burung	Nurul Lailiyah S,St	58.411.600	3.153.800	3.153.800	3.153.800	55.258.800	55.258.000	55.172.140	0	0	0	Jan	Des	58.411.600	100,00	58.324.640	99,85	0,02	100,00	100,00	1,62	1,62					
13	Insentif dan Ekspansi Budidaya Peternakan	Muhammad Prayoga S.P,M,MA	228.208.600	11.844.000	11.844.000	11.844.000	216.364.600	216.364.600	214.385.820	0	0	0	Jan	Des	228.208.600	100,00	223.822.820	99,90	0,06	100,00	100,00	6,31	6,31					
14	Peningkatan Kapasitas dan Penguasaan BUK Lokal	Fidli Fauzan S.P	108.424.200	4.650.000	4.650.000	4.650.000	103.774.200	103.774.200	103.407.240	0	0	0	Jan	Des	108.424.200	100,00	103.947.240	99,80	0,04	100,00	100,00	3,85	3,85					
15	Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan	Ir. Andean Widada	11.137.200	1.189.000	1.189.000	1.189.000	9.977.200	9.977.200	9.601.100	0	0	0	Jan	Des	11.137.200	100,00	10.851.100	97,43	0,00	100,00	100,00	0,21	0,21					
16	Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Peternakan	Ir. Andean Widada	6.114.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	4.025.000	4.025.000	4.024.000	0	0	0	Jan	Des	6.114.000	100,00	5.113.000	83,90	0,00	100,00	100,00	0,17	0,17					
17	Intensifikasi dan Efektifitas Budidaya Peternakan (DBECIT)	Muhammad Prayoga S.P,M,MA	384.306.800	11.790.000	11.790.000	10.923.000	372.516.800	372.516.000	366.464.016	0	0	0	Jan	Des	384.306.800	100,00	361.384.016	94,42	0,11	100,00	100,00	10,63	10,63					
18	Roha Rasi (Pembangunan) Sarana Prasarana Peternakan (D&K)	Muhammad Prayoga S.P,M,MA	367.971.000	12.750.000	12.750.000	10.175.000	355.221.000	355.221.000	346.347.880	0	0	0	Jan	Des	367.971.000	100,00	351.517.880	95,26	6,10	100,00	100,00	10,18	10,18					
19	Gesama Malesa Bera (Gesamala)	Tunggah Ekiyanto S.P, M,MA	274.379.000	18.005.000	18.005.000	18.005.000	256.374.000	256.374.000	255.004.000	0	0	0	Jan	Des	274.379.000	100,00	273.069.000	99,52	0,08	100,00	100,00	7,59	7,59					
20	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemantauan Hasil Peternakan	Ir. Yekti Hidayatni	23.940.000	5.595.000	5.595.000	5.595.000	18.345.000	18.345.000	17.208.000	0	0	0	Jan	Des	23.940.000	100,00	22.808.000	95,57	0,01	100,00	100,00	0,66	0,66					
21	Pengelolaan Jaringan Pemantauan/Promosi Peternakan	Tunggah Ekiyanto S.P, M,MA	86.224.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	84.224.800	84.224.800	84.186.800	0	0	0	Jan	Des	86.224.800	100,00	86.186.800	99,95	0,02	100,00	100,00	2,66	2,66					
22	Pengembangan Usaha Pelayanan Peternakan (PUYP)	Ir. Yekti Hidayatni	68.468.200	7.870.000	7.870.000	7.870.000	60.598.200	60.598.200	58.621.000	0	0	0	Jan	Des	68.468.200	100,00	66.35	96,82	0,02	100,00	100,00	1,83	1,83					

23	Pengadaan dan Penyelenggaraan Pelayat Hewan Magelang	Dh. Ibbiharyebe	313.024.440	3.960.000	3.960.000	3.960.000	309.964.440	309.954.440	308.849.500	0	0	0	Des	313.924.440	100,00	312.909.500	99,64	0,69	100,00	100,00	0,69	0,69		
24	Pengadaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dr. Hartono S.S.T	230.117.500	12.987.500	12.987.500	12.987.500	217.130.000	217.130.000	216.072.500	0	0	0	Des	230.117.500	100,00	228.060.000	99,54	0,66	100,00	100,00	0,59	0,59		
25	Pengadaan Fasilitas Hewan Gertah	Dr. Hartono S.S.T	9.726.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	8.026.000	8.026.000	7.636.620	0	0	0	Des	9.726.000	100,00	8.539.634	88,14	0,69	100,00	100,00	0,57	0,57		
26	Pengadaan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Micek SPT	Novie Nurhidayanto SPT	13.692.500	3.925.000	3.925.000	3.925.000	9.767.500	9.767.500	9.767.500	0	0	0	Des	13.692.500	100,00	12.692.500	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	0,38		
27	Surveilan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Dr. Nihro Yudi Utami	59.478.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	55.503.000	55.503.000	54.856.152	0	0	0	Des	59.478.000	100,00	56.831.152	95,51	0,02	100,00	100,00	1,65	1,65		
28	Pengadaan Fasilitas Rumah Peternak Hewan	Dr. Nihro Yudi Utami	66.331.480	2.845.000	2.845.000	2.845.000	63.486.480	63.486.480	62.141.032	0	0	0	Des	66.331.480	100,00	65.996.480	99,66	0,02	100,00	100,00	1,93	1,93		
29	Pengadaan Pelayanan Puskesmas	dr. Chairudin Trihaksana	62.820.500	45.362.500	45.362.500	45.362.500	17.458.000	17.458.000	17.453.000	0	0	0	Des	62.820.500	100,00	62.815.500	99,99	0,00	100,00	100,00	1,74	1,74		
J U M L A H			3.615.071.639	290.552.752	290.552.752	290.552.752	3.324.518.889	3.324.518.889	3.094.238.959	0	0	0		3.615.071.639	100,00	3.324.518.889	92,03	1,00	100,00	100,00	0,69	0,69	0,69	0,69
B PEMELIHARAAN																								
1	Pemeliharaan Rumah, Kantor, Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemertanah Lainnya	Ery Indraswari, S.P.L.M.M.A	521.956.920	290.000	290.000	290.000	521.678.920	521.678.920	501.576.500	0	0	0	Des	521.956.920	100,00	501.563.500	96,15	0,67	100,00	100,00	67,16	67,16		
2	Pemeliharaan Perbaikan dan Perengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemertanah Lainnya	Ery Indraswari, S.P.L.M.M.A	255.255.854	0	0	0	255.255.854	255.255.854	205.996.520	0	0	0	Des	255.255.854	100,00	205.996.520	80,70	0,30	100,00	100,00	32,84	32,84		
J U M L A H			777.212.774	290.000	290.000	290.000	776.934.774	776.934.774	707.573.020	0	0	0		777.212.774	100,00	707.563.020	91,05	1,00	100,00	100,00	0,15	0,15	14,88	14,88
C PENGADAAN SARURAS																								
1	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Ahmad Dukroji SPT	522.181.816	13.765.000	13.765.000	13.090.000	508.418.816	508.418.816	478.195.415	0	0	0	Des	522.181.816	100,00	498.255.415	95,42	0,63	100,00	100,00	62,98	62,98		
2	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Ahmad Dukroji SPT	308.252.500	2.962.500	2.962.500	2.962.500	305.390.000	305.390.000	305.090.000	0	0	0	Des	308.252.500	100,00	308.103.500	99,96	0,37	100,00	100,00	37,12	37,12		
J U M L A H			830.434.316	16.727.500	16.727.500	16.052.500	813.798.816	813.798.816	783.285.415	0	0	0		830.434.316	100,00	796.358.915	95,90	1,00	100,00	100,00	0,16	0,16	15,98	15,98
T O T A L			5.222.728.726	308.870.353	308.870.353	308.374.753	4.914.452.897	4.914.452.897	4.642.001.720	0	0	0		5.222.728.726	100,00	5.048.167.059	96,86	1,00	100,00	100,00	0,69	0,69	69,22	69,22

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran



IONI INDARTO, AP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 197412041993111001

3. 1. 2021
 (Handwritten initials)

FORMAT (RFK 1.C)

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

PENGGUNA ANGGARAN : JONI INDARTO,AP,M.Si

SAMPAI DENGAN BULAN : Desember

No.	SUB KATEGORI DAN NAMA KEGIATAN	NAMA PPTK	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL			KINERJA KEUANGAN				BOBOT	KINERJA FISIK TTB		JML. TOTAL CAPAIAN FISIK TTB	
				ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		ANGGARAN (Rp.)	KINERJA KEUANGAN		TARGET		REALISASI			TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
					TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI	Rp.	%	Rp.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Konstruksi	2	77.887,100	4.450.000	4.450.000	4.425.000	73.437,100	73.437,100	73.366,100	0	0	0	77.887,100	100,00	77.791,100	99,88	0,0147	100,00	100,00	1,47	1,47
2	Non Konstruksi	33	5.222.728,799	308.570,252	308.570,252	299.374,752	4.847.452,997	4.847.452,997	4.682.081,797	66.705,550	66.705,550	66.705,510	5.222.728,799	100,00	5.048.162,059	96,66	0,9853	100,00	100,00	98,53	98,53
	TOTAL	35	5.300.615,899	313.020,252	313.020,252	303.799,752	4.920.890,097	4.920.890,097	4.755.447,897	66.705,550	66.705,550	0,00	5.300.615,899	100,00	5.125.953,159	96,70	1,0000			100,00	100,00

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran



JONI INDARTO,AP,M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

1.		
2.	KASUBAG	
3.	KASI/KASUBAG	

FORMAT (RFK 1.D)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020

PENGGUNA ANGGARAN : JONI INDARTO, AP, M.Si
 UNTUK BULAN : Desember
 KATEGORI : Konstruksi

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	BULAN														
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember			
A	PEMBANGUNAN																
1	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	77.887.100	1,00 0,00 0,00 0,00	2,00 1,42 3,00 1,33	3,00 2,04 10,00 1,33	3,00 2,04 15,00 1,95	95,00 94,29 95,00 94,20	100,00 100,00 100,00 94,20	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	100,00 100,00 100,00 99,88	
	JUMLAH	77.887,100	0,50 0,00	1,00 0,71	1,50 1,02	1,50 1,02	47,50 47,14	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	
B	REHABILITASI																
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	0	10,00 0,00 15,00 0,00	15,00 0,00 17,00 0,00	20,00 0,00 17,00 0,00	30,00 0,00 17,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	JUMLAH	0															
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	77.887,100															

1.		KAS
2.	KAS	
3.	KAS/KASURAG	Pes RS

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran

 JONI INDARTO, AP, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020

PENGUNA ANGGARAN : **Drs. SUKAMTONO**

UNTUK BULAN : **Desember**

KATAGORI : **Non Konstruksi**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	B U L A N															
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember				
A	FASILITASI																	
1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	118.628.202	25,00 11,92 10,00 0,00	52,00 25,03 17,00 5,01	70,00 33,76 29,00 5,01	70,00 33,76 35,00 29,35	80,00 38,70 80,00 38,95	89,00 38,70 90,00 38,95	90,00 43,63 90,00 38,95	90,00 43,86 90,00 38,95	65,00 64,60 65,00 38,95	80,00 78,78 70,00 43,06	92,00 90,75 90,00 72,16	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	
2	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	66.705.550	10,00 0,00 10,00 0,00	50,00 0,00 12,00 0,00	100,00 100,00 85,00 0,00	100,00 100,00 85,00 92,63	100,00 100,00 95,00 92,63	100,00 100,00 100,00 92,63	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.030.564	8,50 5,69 6,00 0,00	21,00 15,79 17,00 16,38	34,00 26,33 25,00 16,38	42,00 26,33 30,00 23,13	49,50 42,41 47,00 39,84	57,00 50,13 56,00 39,84	64,00 57,84 63,00 45,83	72,00 65,56 72,00 45,83	75,00 74,58 65,00 45,83	85,00 83,92 85,00 64,32	93,00 91,96 92,00 84,03	100,00 100,00 100,00 99,79	100,00 100,00 100,00 99,79	100,00 100,00 100,00 99,79	100,00 100,00 100,00 99,79	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.000	0,00 0,00 5,00 0,00	18,00 18,22 10,00 18,22	75,00 74,47 40,00 18,22	75,00 74,47 50,00 48,20	100,00 100,00 50,00 48,20	87,00 100,00 55,00 48,20	87,00 100,00 70,00 48,20	87,00 100,00 85,00 48,20	94,00 100,00 90,00 48,20	94,00 100,00 90,00 48,20	94,00 100,00 94,00 48,20	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	
5	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4.575.000	0,00 0,00 5,00 0,00	24,00 23,32 12,00 23,28	30,00 29,88 15,00 23,28	30,00 29,88 30,00 23,28	83,00 82,34 82,00 87,12	100,00 100,00 90,00 87,12	100,00 100,00 91,00 87,12	100,00 100,00 92,00 87,12	100,00 100,00 94,00 87,12	100,00 100,00 94,00 87,12	100,00 100,00 100,00 87,12	100,00 100,00 100,00 87,12	100,00 100,00 100,00 87,12	100,00 100,00 100,00 99,61	100,00 100,00 100,00 99,61	
6	Pengembangan Agribisnis Peternakan	294.961.261	0,00 0,00 1,00 0,00	2,00 1,49 5,00 1,49	3,00 2,98 5,00 1,49	3,00 2,98 8,00 2,98	7,00 6,85 10,00 6,55	20,00 8,10 15,00 6,55	20,00 84,45 60,00 7,80	20,00 90,25 85,00 46,16	96,00 95,75 90,00 46,16	98,00 97,57 98,00 86,94	100,00 99,87 100,00 88,75	100,00 100,00 100,00 99,84	100,00 100,00 100,00 99,84	100,00 100,00 100,00 99,84	100,00 100,00 100,00 99,84	
7	Pembinaan Kelompok ternak	196.923.750	1,00 0,49 3,00 0,00	15,00 17,04 40,00 0,00	50,00 53,74 30,00 0,00	50,00 53,74 70,00 53,69	50,00 59,68 52,00 53,69	100,00 59,68 95,00 53,69	100,00 67,17 100,00 59,63	100,00 67,17 100,00 59,63	70,00 67,17 69,00 59,63	95,00 93,95 95,00 90,72	100,00 99,97 97,00 91,17	100,00 100,00 100,00 99,83	100,00 100,00 100,00 99,83	100,00 100,00 100,00 99,83	100,00 100,00 100,00 99,83	
8	Pengembangan itik Magelang	160.869.700	0,00 0,00 2,00 0,00	1,00 0,65 10,00 0,65	2,00 0,65 25,00 0,65	5,00 0,65 95,00 0,65	100,00 97,70 100,00 95,19	100,00 97,70 100,00 95,19	100,00 100,00 100,00 95,19	100,00 100,00 100,00 95,19	100,00 100,00 100,00 95,19	100,00 100,00 100,00 97,49	100,00 100,00 100,00 97,49	100,00 100,00 100,00 97,49	100,00 100,00 100,00 97,49	100,00 100,00 100,00 97,49	100,00 100,00 100,00 97,49	
9	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	219.418.302	0,00 0,00 2,00 0,00	2,00 1,34 3,00 1,34	3,00 2,25 5,00 1,34	3,00 2,25 6,00 2,25	5,00 4,07 10,00 4,07	20,00 4,84 15,00 4,07	94,00 91,50 70,00 4,84	27,00 95,92 90,00 21,06	97,00 96,68 92,00 21,06	100,00 97,45 100,00 94,25	100,00 100,00 100,00 97,73	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	
10	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	36.930.000	7,00 3,52 7,00 0,00	65,00 63,18 55,00 62,40	98,00 97,85 80,00 62,40	98,00 97,85 90,00 97,85	98,00 97,85 98,00 97,85	98,00 97,85 100,00 97,85	100,00 97,85 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 99,82 100,00 97,85	100,00 100,00 100,00 97,85	100,00 100,00 100,00 97,85	
11	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	10.934.600	5,00 0,00 2,00 0,00	25,00 16,59 40,00 16,59	25,00 16,59 40,00 16,59	26,00 16,59 60,00 16,59	70,00 16,59 80,00 16,59	100,00 16,59 100,00 16,59	100,00 16,59 100,00 16,59	100,00 17,51 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 16,59	100,00 100,00 100,00 57,29	100,00 100,00 100,00 57,29	
12	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	58.411.000	10,00 9,02 5,00 0,00	20,00 17,35 12,00 17,33	45,00 37,35 27,00 17,33	45,00 37,35 45,00 37,34	55,00 49,68 43,00 49,67	62,00 54,99 62,00 49,67	67,00 60,31 65,00 54,98	72,00 65,62 70,00 54,98	72,00 70,93 72,00 54,98	86,00 83,19 85,00 70,89	96,00 93,84 95,00 83,11	100,00 100,00 100,00 99,85	100,00 100,00 100,00 99,85	100,00 100,00 100,00 99,85	100,00 100,00 100,00 99,85	



38,93
43,06
73,01
29,38
5,01
52,36

13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan	228.208.000	2,00 0,00 2,00 0,00	9,00 9,00 6,00 8,99	12,00 11,02 25,00 8,99	12,00 11,02 60,00 11,02	95,00 94,81 95,00 94,20	100,00 100,00 100,00 94,20	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39	100,00 100,00 100,00 99,39
14	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	139.424.250	19,00 18,09 10,00 0,00	19,00 18,44 18,00 0,99	23,00 21,66 20,00 18,38	40,00 21,66 44,00 21,66	46,00 44,34 45,00 44,21	50,00 47,03 50,00 44,21	67,00 66,67 70,00 64,20	72,00 69,28 72,00 64,20	74,00 71,51 74,00 64,20	95,00 94,27 90,00 88,78	98,00 96,85 98,00 94,07	100,00 100,00 100,00 99,66	100,00 100,00 100,00 99,66	100,00 100,00 100,00 99,66
15	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	11.137.250	6,00 5,77 2,00 0,00	10,00 9,77 4,00 9,76	10,00 9,77 4,00 9,76	10,00 9,77 4,00 9,76	10,00 9,77 10,00 9,76	70,00 62,30 60,00 9,76	100,00 100,00 100,00 53,33	100,00 100,00 100,00 53,33	100,00 100,00 100,00 53,33	100,00 100,00 100,00 97,43	100,00 100,00 100,00 97,43	100,00 100,00 100,00 97,43	100,00 100,00 100,00 97,43	100,00 100,00 100,00 97,43
16	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	6.114.000	2,00 0,00 2,00 0,00	53,00 52,34 4,00 23,84	53,50 52,34 10,00 23,84	55,00 52,34 10,00 52,32	90,00 65,83 90,00 52,32	100,00 100,00 100,00 52,32	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00 99,98
17	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	384.306.000	0,00 0,00 1,00 0,00	4,00 3,05 10,00 3,05	4,00 3,05 10,00 3,05	10,00 3,05 10,00 3,05	30,00 3,05 30,00 3,05	35,00 3,05 60,00 3,05	60,00 3,05 75,00 3,05	100,00 3,05 90,00 3,05	100,00 3,05 93,00 3,05	100,00 99,60 95,00 88,59	100,00 99,60 100,00 91,43	100,00 100,00 100,00 91,43	100,00 100,00 100,00 91,43	100,00 100,00 100,00 91,43
18	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	367.971.000	0,00 0,00 2,00 0,00	1,00 0,17 5,00 0,17	5,00 0,31 15,00 0,17	7,00 0,31 24,00 0,31	50,00 35,91 55,00 35,91	95,00 80,55 95,00 50,67	100,00 84,39 97,00 80,55	100,00 84,39 98,00 80,55	100,00 84,39 98,00 80,55	100,00 84,39 98,00 80,55	100,00 84,39 98,00 80,55	100,00 84,39 98,00 80,55	100,00 94,99 100,00 94,94	100,00 100,00 100,00 95,26
19	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	274.379.000	0,00 0,00 3,00 0,00	14,00 10,56 12,00 9,57	83,00 62,34 30,00 9,57	83,00 62,34 30,00 61,30	95,00 67,21 82,00 61,30	100,00 75,54 95,00 61,30	100,00 75,54 100,00 74,59	100,00 75,54 100,00 74,59	76,00 75,54 78,00 74,59	88,00 86,44 85,00 74,59	100,00 100,00 100,00 82,89	100,00 100,00 100,00 99,52	100,00 100,00 100,00 99,52	100,00 100,00 100,00 99,52
20	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.940.000	0,00 0,00 2,00 0,00	39,00 38,16 18,00 68,65	77,00 76,63 18,00 68,65	77,00 76,63 20,00 72,20	100,00 100,00 90,00 72,20	100,00 100,00 100,00 72,20	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57	100,00 100,00 100,00 95,57
21	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	96.224.000	10,00 10,74 2,00 0,00	27,00 26,17 10,00 25,75	35,00 33,91 12,00 25,75	35,00 33,91 14,00 33,23	60,00 55,00 45,00 40,69	70,00 59,60 50,00 40,69	80,00 75,94 60,00 59,60	85,00 81,64 80,00 59,60	90,00 85,49 85,00 59,60	95,00 91,78 95,00 83,24	99,00 95,89 100,00 92,07	100,00 100,00 100,00 99,96	100,00 100,00 100,00 99,96	100,00 100,00 100,00 99,96
22	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUYP)	68.489.200	6,00 5,75 5,00 0,00	57,00 56,47 26,00 55,08	90,00 89,31 32,00 55,08	90,00 89,31 35,00 85,69	95,00 100,00 93,00 85,69	100,00 100,00 100,00 85,69	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89	100,00 100,00 100,00 96,89
23	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	313.924.440	2,00 0,94 2,00 0,00	7,00 6,03 7,00 5,97	61,00 56,72 58,00 5,97	61,00 56,72 61,00 56,47	72,00 67,56 62,00 67,30	76,00 72,73 77,00 67,30	82,00 78,26 85,00 71,65	88,00 84,05 85,00 71,65	91,00 89,66 88,00 71,65	96,00 94,83 92,00 85,30	100,00 100,00 100,00 93,70	100,00 100,00 100,00 99,64	100,00 100,00 100,00 99,64	100,00 100,00 100,00 99,64
24	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	230.117.500	0,00 0,00 2,00 0,00	5,00 0,00 5,00 0,00	66,00 65,65 51,00 0,00	66,00 65,65 55,00 65,68	66,50 65,65 70,00 65,68	93,00 92,81 95,00 65,68	10,00 100,00 100,00 92,52	100,00 100,00 100,00 92,52	100,00 100,00 100,00 92,52	100,00 100,00 100,00 99,12	100,00 100,00 100,00 99,12	100,00 100,00 100,00 99,54	100,00 100,00 100,00 99,54	100,00 100,00 100,00 99,54
25	Pengawasan Pematangan Hewan Qurban	9.720.000	0,00 0,00 0,00 0,00	79,00 78,19 10,00 78,19	82,00 80,04 10,00 78,19	82,00 80,04 10,00 78,19	82,00 80,04 80,00 78,19	82,00 80,04 90,00 78,19	97,00 100,00 100,00 78,19	100,00 100,00 100,00 78,19	100,00 100,00 100,00 78,19	100,00 100,00 100,00 95,68	100,00 100,00 100,00 95,68	100,00 100,00 100,00 95,68	100,00 100,00 100,00 98,14	100,00 100,00 100,00 98,14
26	Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik	13.692.500	0,00 0,00 2,00 0,00	22,00 20,87 5,00 20,87	75,00 74,07 15,00 20,87	75,00 74,07 15,00 74,07	75,00 74,07 76,00 74,07	75,00 74,07 80,00 74,07	100,00 100,00 100,00 74,07	100,00 100,00 100,00 74,07	100,00 100,00 100,00 74,07	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00
27	Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	59.478.660	6,00 5,11 4,00 0,00	14,00 10,82 11,00 15,65	24,00 19,08 17,00 15,65	24,00 19,08 55,00 23,04	40,00 33,76 50,00 37,73	46,00 39,26 48,00 37,73	53,00 44,84 60,00 43,00	62,00 52,76 65,00 43,00	62,00 60,60 75,00 43,00	80,00 78,20 80,00 60,32	94,00 92,37 92,00 77,46	100,00 100,00 100,00 98,91	100,00 100,00 100,00 98,91	100,00 100,00 100,00 98,91
28	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	66.331.480	11,00 8,26 11,00 0,00	20,00 14,81 14,00 15,65	29,00 23,31 21,00 15,65	29,00 23,31 30,00 23,46	54,00 39,45 48,00 38,89	60,00 45,88 55,00 38,89	66,00 52,50 64,00 44,03	72,00 59,47 67,00 44,03	70,00 64,81 70,00 44,03	85,00 83,86 80,00 59,23	96,00 93,23 90,00 80,10	100,00 100,00 100,00 99,48	100,00 100,00 100,00 99,48	100,00 100,00 100,00 99,48
29	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	62.820.500	5,00 0,00 5,00 0,00	15,00 1,59 10,00 0,00	49,00 48,11 12,50 0,00	49,00 48,11 35,00 16,96	70,00 68,77 43,00 42,18	70,00 68,77 62,00 42,18	70,00 68,77 69,00 61,24	70,00 68,77 63,00 61,24	75,00 90,84 87,00 62,93	91,00 90,84 91,00 100,00	91,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 99,99	100,00 100,00 100,00 99,99	100,00 100,00 100,00 99,99
	JUMLAH	3.615.071.609	4,52 2,84	23,03 18,55	43,78 40,11	45,07 40,11	64,27 56,70	75,17 64,34	80,23 75,64	83,90 77,49	86,90 83,18	92,27 94,97	92,27 91,30	92,27 96,67	92,27 96,67	92,27 96,67
B	PEMELIHARAAN															

1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	521.966.920	8,00	7,27	20,00	20,11	33,00	26,96	33,00	26,96	62,00	48,13	70,00	54,85	75,00	58,84	80,00	62,57	75,00	72,89	85,00	83,27	95,00	93,58	100,00	100,00	
			5,00	0,00	19,00	16,42	25,00	16,42	35,00	25,83	62,00	44,90	70,00	44,90	75,00	49,95	81,00	49,95	74,00	49,95	85,00	62,60	95,00	69,66	100,00	96,15	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	255.255.954	29,00	12,07	58,00	24,14	87,00	36,18	87,00	36,18	92,00	38,42	94,00	39,53	95,00	39,93	96,00	40,33	56,00	55,42	72,00	70,49	87,00	85,34	100,00	100,00	
			9,00	0,00	17,00	11,09	26,00	11,09	35,00	23,96	58,00	35,34	65,00	35,34	70,00	36,30	75,00	36,30	55,00	36,30	70,00	38,05	87,00	49,73	100,00	80,70	
JUMLAH			777,222,874	12,33	6,44	26,00	14,75	40,00	21,04	40,00	21,04	51,33	28,85	54,67	31,46	56,67	32,92	58,67	34,30	43,67	42,77	52,33	59,64	52,33	51,25	52,33	66,67
C PENGADAAN SARPRAS																											
1	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	522.181.816	1,00	0,60	12,00	30,09	18,00	46,61	23,00	46,61	100,00	96,40	100,00	96,40	100,00	99,34	100,00	99,60	100,00	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1,00	0,00	14,00	1,37	13,00	29,13	30,00	29,36	100,00	49,29	100,00	90,81	100,00	90,81	100,00	90,81	100,00	90,81	100,00	92,56	100,00	92,56	100,00	93,50	
2	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	308.252.500	1,00	0,00	1,00	0,42	27,00	26,05	27,00	26,05	85,00	99,04	95,00	99,04	95,00	99,04	100,00	99,04	100,00	99,04	100,00	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1,00	0,00	2,00	0,42	15,00	0,42	24,00	0,42	26,00	1,65	40,00	25,98	95,00	98,97	100,00	98,97	100,00	98,97	100,00	98,97	100,00	98,97	100,00	98,97	100,00
JUMLAH			830,434,316																								
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			5,222,728,799																								

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran


 JONI INDARTO, AP, M, Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

No	Nama	Paraf
1.	D. SUDARNO	
2.	KANID	
3.	KASU/KASUBAG	

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

SKPD / UNIT KERJA : **DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

SAMPAI DENGAN BULAN : **Desember**

JENIS PEKERJAAN : **Pengadaan Barang**

NO	NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN	PPK 1. Nama 2. NIP 3. SKPD	LOKASI PEKERJAAN	NILAI PAGU (Rp.)	NILAI HPS (Rp.)	METODE PENGADAAN	AKTIVITAS STRATEGIS YG SEDANG DILAKUKAN	NOMOR & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp.)	NAMA PENYEDIA	NOMOR & TANGGAL SURAT PESANAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT		KETE
												MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah : Pengadaan Benih Ikan Lela, pakan Ikan dan Supras Perikanan	Rivva Atmarulina S>P. MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	359,24	0,00	Pelelangan Umum		523/02/VI/KP-DBHCHT/18/2020 23/07/2020	328,79	CV.ESA NOGVAKARTA	-	01/01/2020	31/12/2020	Terealisasinya pengadaan benih ikan lela, Pakan ikan dan supras perikanan	Terealisasinya pengadaan benih ikan lela, pakan ikan dan supras perikanan	
2	Pengembangan Itik Magelang : Pengadaan itik magelang	Ahmat Dahroji SPT 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	0,00	138,76	Pemilihan Langsung		08/KPDM/III/2020 05/03/2020	136,12	CV.CAHAYA BARU	-	05/03/2020	05/05/2020	Terealisasinya 80 ekor itik jantan dan 1040 itik betina	Terealisasinya 80 ekor itik jantan dan 1040 itik	
3	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT) : Pengadaan Itik Magelang	Ahmat Dahroji SPT 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	0,00	153,20	Pengadaan Langsung		602/14/PLM-DBHCHT/VII/2020 06/07/2020	152,88	CV.Langgeng Mulya	-	06/07/2020	21/09/2020	Terealisasinya 160 itik jantan dan 1200 itik betina untuk 20 kelompok	Terealisasinya 160 itik jantan dan 1200 itik bet	
4	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan : Pembuatan demplot kandang sapi potong	Ahmat Dahroji SPT 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kecamatan Sawangan	0,00	106,00	Pemilihan Langsung		10/PSPAPP-DKSPoV18/III/2020 16/03/2020	98,78	CV.ALVAVA	-	16/03/2020	14/05/2020	Terealisasinya demplot kandang sapi potong	Terealisasinya demplot kandang sapi potong	
5	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan : Pengadaan Bahan bangunan Kandang kel Ternak sapi perah	Ahmat Dahroji SPT 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kec.Ngablak	0,00	50,00	Pengadaan Langsung		09/PSPAPP_BBSPer/II/2020 26/02/2020	49,66	CV.MEKAR MULYO	-	26/02/2020	25/02/2020	Terealisasinya bahan bangunan kandang kelompok ternak sapi perah	Terealisasinya bahan bangunan kandang kelompok	
6	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK) : Pengadaan Bibit Indigofera zolingeriana dan rumput odot	Ahmat Dahroji SPT 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	150,00	147,75	Pengadaan Langsung		09/PSP-APP/1/2020 31/01/2020	145,00	CV.CAHAYA BARU	-	31/01/2020	1/02/2020	Terealisasinya pengadaan bibit indigofera 20.000 buah dan pengadaan rumput odot 50.000 buah	Terealisasinya pengadaan bibit indigofera 20.0	
7	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK) : Pengadaan budidaya pembesaran ikan gurame	Rivva Atmarulina S>PLMPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kec. Selem	55,00	54,73	Pemilihan Langsung		523/629/DAK/18/2020 24/03/2020	54,33	CV. MURAKABI	-	24/03/2020	22/05/2020	Terealisasinya 1 paket pengadaan percontohan budidaya gurame	Terealisasinya 1 paket pengadaan percontohan	
8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan : Pengadaan calon induk ikan hias, pakan ikan dan supras perikanan	Rivva Atmarulina S>P. MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kec. bandungan Kec.Kajoran, kec. tegalrejo, Kec. Sabang, kec. Magelang	108,30	108,07	Pemilihan Langsung		602/11/GULKIN/18/2020 01/01/2020	107,84		-	01/01/2020	31/12/2020	Terealisasinya pengadaan calon induk ikan, pakan dan supras perikanan	pengadaan calon induk ikan, pakan dan supras	

9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan : Pengadaan calon induk ikan hias dan sarana pengembangan budidaya ikan hias	Riva Atmarulina S>P.MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	42,84	42,82	Pengadaan Langsung	602/1/IKAN HIAS/16/2020 01/01/2020	42,67	CV. NUSADE	-	01/01/2020	31/12/2020	Terealisasinya induk ikan dan pakan ikan hias, peralatan perikanan	Terealisasinya calon induk ikan dan sarana pengembangan budidaya ikan hias
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan : Pengadaan Calon Induk Ikan, Pakan Ikan dan Supran Perikanan	Riva Atmarulina S>P.MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	40,01	40,01	Pengadaan Langsung	622/12/UP/18/2020 20/03/2020	39,34	PT. LARAS JAYA BERSAMA	-	20/03/2020	20/05/2020	Terealisasinya pelet ikan lele dan ikan nila, calon induk ikan lele dan induk ikan nila, sarana dan probiotik	Terealisasinya pelet ikan lele dan ikan nila, calon induk ikan lele dan induk ikan nila, sarana dan probiotik
11	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan : Tasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Ikan Ngrajek dan Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI)	Fidli Rakhmat SP 19691205199031002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	31,50	32,48	Pengadaan Langsung	16/03/2020	32,11	CV. TATA REKA CONSULTANT	523/APBD/157/18/2020 16/03/2020	16/03/2020	30/05/2020	Terealisasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar Ikan Ngrajek dan Rehabilitasi BBI	Terealisasinya dokumen perencanaan pembangunan pasar ikan Ngrajek dan BBI
12	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan : Pengadaan Percontohan Budidaya Ikan Lele	Fidli Rakhmat SP 19691205199031002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	46,00	39,09	Pengadaan Langsung	602/1/KB/18/2020 18/03/2020	39,74	CV. NUSADE	-	18/03/2020	17/05/2020	Terealisasinya pengadaan benih ikan lele, pelet, peralatan perikanan dan probiotik	Terealisasinya benih ikan lele, pelet, peralatan perikanan dan probiotik
13	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) : Pengadaan sarana dan prasarana budidaya lele di kolam	Riva Atmarulina S>P.MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kec. Salam dan Kec. Salam	122,00	121,83	Pemilihan Langsung	523/DAK/596/18/2020 17/03/2020	121,29	CV. TUNAS HARAPAN	-	17/03/2020	15/05/2020	Terealisasinya paket pengadaan sarana budidaya ikan lele di dua lokasi	Terealisasinya paket pengadaan sarana budiday
14	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) : Pengadaan budidaya ikan nila di kolam	Riva Atmarulina S>P.MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kec. Grabag dan Kec. Salam	110,00	109,60	Pemilihan Langsung	523/623/DAK/18/2020 20/03/2020	106,76	PT. LARAS JAYA BERSAMA	-	20/03/2020	19/05/2020	Terealisasinya 2 paket percontohan nila di kolam di 2 lokasi	Terealisasinya 2 paket percontohan nila di ko
15	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) : Pengadaan Budidaya ikan nila dengan padi	Riva Atmarulina S>P.MPA 1969050120030122006 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	39,00	38,98	Pengadaan Langsung	602/107/INAPADI/20/2020 10/09/2020	38,40	CV. MURAKABI	-	10/09/2020	24/11/2020	Terealisasinya pengadaan benih ikan nila peralatan dan obat-obatan	Terealisasinya pengadaan benih ikan nila peralatan dan obat-obatan
16	Gerakan Makan Ikan (Gematik) : Pengadaan pakaian kerja lapangan	Iryadi SPL.M.M 196412031991031011 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	125,00	124,85	Pemilihan Langsung	523/03/GM/18/2020 22/01/2020	124,71	CV. NURAKABI	-	22/01/2020	11/02/2020	Terealisasinya 2.750 kaos anak	Terealisasinya pengadaan 2.750 kaos anak dal
17	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular : Pengadaan Obat Hewan	Ahmat Dahroji SP 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	140,83	140,76	Pemilihan Langsung	12/PSHM/III/2020 17/03/2020	140,25	CV. MURAKABI	-	17/03/2020	1/04/2020	Terealisasinya obat hewan	Terealisasinya pengadaan obat hewan
18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Anak Gerimis Lur)	Ahmat Dahroji SP 196704121993021.002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Magelang	132,50	136,18	Pemilihan Langsung	12/PSHM/VI/18/2020 20/01/2020	134,75	CV. BANDUNG KREASI	-	20/01/2020	21/03/2020	Terealisasinya 2.750 buah kaos untuk anak	Terealisasinya 2.750 buah kaos untuk anak

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Selaku Pengguna Anggaran



IONI LINDARTO, AP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197412041993111001

No.	Nama	Paraf
1.	KASUBAG	P-
2.	KASID	
3.	KASI/KASUBAG	(19/1)

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

SKPD / UNIT KERJA : **DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

SAMPAI DENGAN BULAN : **Desember**

JENIS PEKERJAAN : **Pekerjaan Konstruksi**

NO	NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN	PPK 1. Nama 2. NIP 3. SKPD	LOKASI PEKERJAAN	NILAI PAGU (Rp.)	NILAI HPS (Rp.)	METODE PENGADAAN	AKTIVITAS STRATEGIS YG SEDANG DILAKUKAN	NOMOR & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp.)	NAMA PENYEDIA	NOMOR & TANGGAL SURAT PESANAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT		KETERANGAN
												MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	NIHIL		NIHIL			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL					NIHIL

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran



JONI INDARTO, AP, M, SI
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

1. ...
 2. ...
 3. KASI/KASIBAG

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

SKPD / UNIT KERJA : **DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

SAMPAI DENGAN BULAN : **Desember**

JENIS PEKERJAAN : **Jasa Lainnya**

NO	NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN	PPK 1. Nama 2. NIP 3. SKPD	LOKASI PEKERJAAN	NILAI PAGU (Rp.)	NILAI HPS (Rp.)	METODE PENGADAAN	AKTIVITAS STRATEGIS YG SEDANG DILAKUKAN	NOMOR & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp.)	NAMA PENYEDIA	NOMOR & TANGGAL SURAT PESANAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT		KETERANGAN
												MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	NIHIL		NIHIL			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL					NIHIL

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran



IONI INDARTO, AP, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197412041993111001

1.		
2.	KASUBAG	
3.	KASI/KASUBAG	

FORMAT (RFK 2.D)

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

SKPD / UNIT KERJA : **DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

SAMPAI DENGAN BULAN : **Desember**

JENIS PEKERJAAN : **Jasa Konsultasi**

NO	NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN	PPK 1. Nama 2. NIP 3. SKPD	LOKASI PEKERJAAN	NILAI PAGU (Rp.)	NILAI HPS (Rp.)	METODE PENGADAAN	AKTIVITAS STRATEGIS YG SEDANG DILAKUKAN	NOMOR & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp.)	NAMA PENYEDIA	NOMOR & TANGGAL SURAT PESANAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT		KETERANGAN
												MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Ikan Ngrajek dan Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI)	Fidil Rakhmat SPI 19691205199031002 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	32,50	32,48	Pengadaan Langsung		16/03/2020	32,11	CV. TATA REKA CONSULTANT	523/APBD/157/18/2020 16/03/2020	16/03/2020	30/05/2020	Terealisasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar Ikan Ngrajek dan Rehabilitasi BBI	Terealisasinya dokumen perencanaan pembangunan pasar ikan Ngrajek dan BBI	

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran



JONI INDARTO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197412041993111001


2. *[Handwritten]*
 3. KASI/KASUBAG *[Handwritten]*

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA KEGIATAN	URAIAN/RINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA)	USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN, APA DAN BAGAIMANA)	APAKAH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT		
				TIDAK	YA	OLEH SIAPA (instansi yang diharapkan dapat membantu)
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.	
2.	KASUBAG
3.	KASI/KASUBAG

Kota Mungkid, 04 Januari 2021
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 Selaku Pengguna Anggaran

JONI INDARTO, AP. M. Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 197412041993111001